

Christine Kaufmann-Wolf
Eschenrain 12
6010 Kriens

Gemeindekanzlei
z.H. Herr Thomas Lammer
Einwohnerratspräsident
6011 Kriens

Kriens, 28. Juni 2016

Interpellation: Projektreporting neues Zentrum Kriens

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Im Februar 2014 hat die Krienser Stimmbevölkerung mit einer überzeugten Mehrheit JA zum neuen Zentrum gesagt. Inzwischen wurde bereits der vollendete Bau des neuen Werkhof/Feuerwehrgebäudes den Abnehmern übergeben. Für den Bau des neuen Verwaltungsgebäudes wurden die alten Bauten abgerissen.

Meine Fragen an den Gemeinderat:

1. In welcher Form führt die Gemeinde Kriens ein Projektreporting im Zusammenhang der Zentrumsbauten (Qualität, Termine, Kosten u. Risiken)?
2. Falls nein, wieso findet kein Reporting statt?
3. Wer führt das Projektreporting aus und wer ist dafür verantwortlich?
4. In welcher Form und in welchem Rhythmus wird der Gemeinderat informiert?
5. Falls Kosten überschritten werden, welche Massnahmen werden ergriffen?
6. Sollten die Kosten überschritten werden, wie und wann beabsichtigt der Gemeinderat zukünftig den Einwohnerrat zu informieren?

Besten Dank für die Beantwortung der Fragen.

Freundliche Grüsse



Christine Kaufmann-Wolf