

---

15. Februar 2006

**Nr. 109/06**

---

***Bauabrechnung***

***Erstellung der neuen Kanalisationsleitung Brunnmatt-/Horwerstrasse***

Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Bericht und Antrag Nr. 238/03 vom 16. April 2003 genehmigten Sie den Kredit für die Erstellung einer neuen Kanalisationsleitung in der Brunnmatt-/Horwerstrasse.

### 1. Allgemeines

Die Liegenschaften am südlichen Ende der Brunnmattstrasse wurden bei Gewittern häufig überflutet, was beim Baudepartement zu entsprechenden Reklamationen führte. Im Rahmen des GEP (Genereller Entwässerungsplan) wurde die ungenügende Kapazität der bestehenden Kanalisationsleitungen in der Brunnmatt- und Horwerstrasse nachgewiesen. Als Lösung ergab sich die Erststellung einer neuen Fäkalleitung mit Umnutzung der bestehenden Fäkal- zu einer Meteorleitung.

### 2. Technische Daten

Baubeginn:	3. November 2003
Bauende:	6. Februar 2004
Länge Fäkalleitung:	328.37 m
Durchmesser Fäkalleitung:	250 mm – 400 mm
Anzahl Kontrollschächte:	12 Stück
Gefälle:	10 ‰ – 28 ‰
Rohrmaterial:	PP – Rohre (Brunnmattstrasse) SBR-Rohre (Horwerstrasse)
Bauunternehmung:	Batigroup AG, Luzern

### 3. Abrechnung

<i>Position</i>	<i>KV B + A exkl. MWSt</i>	<i>Abrechnung exkl. MWSt</i>	<i>Abrechnung inkl. MWSt</i>
Baumeisterarbeiten	410'000.00	390'055.55	419'699.75
Ingenieurhonorar	60'000.00	42'726.45	45'973.75
Inkonvenienzen und Entschädigungen	10'000.00	8'512.00	8'512.00
Bauversicherung	3'000.00		
Unvorhergesehenes	12'000.00	30'002.30	32'259.50
<b>Total Baukosten</b>	<b>495'000.00</b>	<b>471'296.30</b>	<b>506'445.00</b>


#### **4. Mehr-/Minderkosten**

Gemäss vorliegender Abrechnung konnte der bewilligte Baukredit um 23'703.70 unterschritten werden. Auf einzelnen Positionen gab es jedoch kleinere Verschiebungen. Zur Optimierung der durchgeführten Lösung (Kanalisationssanierung) waren vorgängig verschiedene Variantenstudien notwendig. Diese fanden vor der Sprechung des Kredites durch den Einwohnerrat statt, weshalb die entsprechenden Ingenieurkosten auf die laufende Rechnung gebucht wurden.

#### **Antrag**

Gestützt auf vorstehende Darlegungen beantragt der Gemeinderat die vorliegende Abrechnung zu genehmigen.

Gemeinderat Kriens



Helene Meyer-Jenni  
Gemeindepräsidentin



Robert Lang  
Gemeindeschreiber

---

***Beschlussestext zu Bericht und Antrag***

***Nr. 109/06***

---

Der Einwohnerrat der Gemeinde Kriens

nach Kenntnisnahme von Bericht und Antrag Nr. 109/06 des Gemeinderates Kriens vom 15. Februar 2006

und

gestützt auf den Antrag der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission sowie in Anwendung von § 55 Abs. 2 der Gemeindeordnung vom 20. September 1990

betreffend

***Bauabrechnung***

***Erstellung der neuen Kanalisationsleitung Brunnmatt-/Horwerstrasse***

beschliesst:

Die vorliegende Abrechnung wird genehmigt.

Kriens,

Einwohnerrat Kriens

Robert Thalmann  
Präsident

Robert Lang  
Schreiber